Tâche	Date	Temps	Description supplémentaire
Présentation PréTPI	01.02.2021	45 minutes	Introduction au PréTPI par le prof en nous expliquant les modalités de ce dernier
Documentation	01.02.2021	45 minutes	Lecture et prise en connaissance du cahier des charges
Documentation	01.02.2021	45 minutes	Séparation d'une partie des tâches
Mise en place de l'environnement	01.02.2021	45 minutes	Mise en place d'un tableau Trello
Documentation	04.02.2021	15 minutes	Finalisation de la séparation des tâches
Documentation	04.02.2021	120 minutes	Réflexion et création du MCD et MLD
Mise en place de l'environnement	04.02.2021	15 minutes	Ajout d'élément supplémentaire sur trello
Documentation	04.02.2021	45 minutes	Planification initiale
Documentation	04.02.2021	120 minutes	Ajout d'élément supplémentaire à la documentation
Documentation	05.02.2021	45 minutes	Création + ajout d'information sur le journal de bord
Rendez-vous chef de projet	05.02.2021	15 minutes	Discussion de l'avancement général du projet
Documentation	05.02.2021	10 minutes	Ajustement de la planification initiale
Documentation	05.02.2021	110 minutes	Réflexion et correction du MCD et MLD
Documentation	08.02.2021	15 minutes	Réflexion et correction du MCD
Documentation	08.02.2021	30 minutes	Réflexion et correction du MLD
Réalisation	08.02.2021	15 minutes	Mise en place de l'architecture du projet
Réalisation	08.02.2021	120 minutes	Création de la page de login et d'accueil
Documentation	11.02.2021	45 minutes	Réflexion et correction relation table pièces-défauts
Documentation	11.02.2021	10 minutes	Correction du MLD champ mdp oublié dans table utilisateur
Mise en place de l'environnement	11.02.2021	200 minutes	Création du script SQL permettant la création de la base de données et création de la base de données
Réalisation	11.02.2021	60 minutes	Mise en place du login sécurisé
Réalisation	12.02.2021	15 minutes	Correction du login sécurisé petite erreur fait dans le code.
Documentation	12.02.2021	100 minutes	Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments
Réalisation	12.02.2021	65 minutes	Fonction de récupération des données - nom de la tâche référence aux 3 fonctions d'affichage dans la carte du même nom dans trello
Documentation	15.02.2021	20 minutes	Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments comme l'arborescence du site
Documentation	15.02.2021	15 minutes	Mise à jour du journal de travail
Réalisation	15.02.2021	15 minutes	Correction du fichier de requête
Documentation	15.02.2021	25 minutes	Modification du MLD
Documentation	15.02.2021	15 minutes	Ajout d'élément dans la documentation arborescence du site en mode admin se référer au trello pour plus d'info
Documentation	15.02.2021	15 minutes	Avancement dans les wireframes des différentes pages
Réalisation	15.02.2021	75 minutes	Réalisation de la base de la page liste globale

Documentation	17.02.2021	45 minutes	Finalisation des wireframes et ajout des dits wireframes à la documentation
Documentation	18.02.2021	15 minutes	Ajout d'une petite précision en dessous du MLD pour une meilleure compréhension de la base de données
Réalisation	18.02.2021	150 minutes	Fin de la page d'affichage globale avec correction des requêtes vers la base de données et commencement du formulaire pour le contrôle des abris
Documentation	18.02.2021	15 minutes	Modification de la maquette de la page d'accueil
Réalisation	18.02.2021	135 minutes	Correction du formulaire pour le contrôle des abris et amélioration du fonctionnement de l'ajout de défauts pour rendre plus dynamique
Apprentissage	19.02.2021	90 minutes	Apprendre et comprendre comment fonctionne l'AJAX
Réalisation	19.02.2021	90 minutes	Correction sur le formulaire pour le CPA tentative d'intégration de l'AJAX au formulaire
Réalisation	01.03.2021	120 minutes	Réparation du visuel du formulaire pour le CPA, mise en non dynamique
Documentation	01.03.2021	25 minutes	Mise à jour du MLD pour correspondre à des nouvelles attentes, possibilités de définir des types de défauts possibles dans une pièce
Réalisation	01.03.2021	35 minutes	Mise à jour de la base de données
Réalisation	03.03.2021	20 minutes	Téléchargement modification visuel du logo, puis intégration du logo sur la plateforme web
Réalisation	03.03.2021	25 minutes	Ajout de données à la base de données pour les défauts possibles d'avoir dans les pièces
Réalisation	04.03.2021	120 minutes	Création de l'affichage nécessaire à l'affichage des options de tri sur la page liste global, plus amélioration de la mise en page. J'ai fait en sorte que je puisse réutiliser simplement cette mise en page sur les prochaines listes
Réalisation	04.03.2021	165 minutes	Création des scripts nécessaire pour que les tris dans les listes soient fonctionnels. J'ai à nouveau fait en sorte que je n'ai pas besoin de recréer de fonction pour les prochaines listes. Pour le code je me suis inspiré d'un projet passé, mais j'ai dû faire beaucoup de modification pour que ça fonctionne correctement et enlevé le code non nécessaire
Réalisation	04.03.2021	30 minutes	Préparation des champs sur le formulaire des visites du contrôles des abris pour la sauvegarde des données
Réalisation	05.03.2021	15 minutes	Modification visuel du formulaire des contrôles des abris
Réalisation	05.03.2021	45 minutes	Réparation de la fonction d'ajout sur les pièces dans le formulaire du contrôles des abris, j'ai dû trouver un moyen pour différencier les différents champs, ce qui m'a pris pas mal de temps
Réalisation	05.03.2021	120 minutes	Création de la fonction permettant la sauvegarde des données du formulaire des visites du contrôles des abris
Documentation	08.03.2021	180 minutes	remodellement d'une partie des maquettes graphiques pour faire en sorte quelles correspondent aux attentes du client et ajout d'un fichier PDF permettant une "naviguation" directement depuis le PDF

Réalisation	10.03.2021	45 minutes	Commencement de la page de liste des abris ayant besoin d'une visite
Réalisation	11.03.2021	15 minutes	Fin de la page de liste des abris ayant besoin d'une visite, ajout des fonctions de tri d'affichage pour la liste
Réalisation	11.03.2021	30 minutes	Fonction de récupération des données permettant l'affichage des abris nécessitant une visite
Réalisation	11.03.2021	240 minutes	Fonction d'envoie d'email avec différentes fonctionnalités comme l'ajout d'un modal permettant la sélection de la date par l'utilisateur voulant envoyer l'avis de visite au responsable de l'abris et création d'une fonction réservée pour l'envoie des avis de visites, préparation du terrain pour les avis de contre visite
Rendez-vous chef de projet	12.03.2021	75 minutes	Discussion avec le chef de projet sur l'avancement général du projet sprint review et revue de différents point à améliorer, pour plus d'info concernant les points à améliorer se réferrer au trello, discussion par rapport à la prochaine fonctionnalité de la page de statistique, possible éléments utiliser highcharts.com
Documentation	12.03.2021	105 minutes	Modification de la documentation plus précisement les cas d'utilisation, modificaiton ajoutée afin de répondre aux attentes du chef de projet, ajout d'élément, mais n'est pas encore terminé et préparation pour le rendu de la semaine
Réalisation	15.03.2021	120 minutes	Création de tous l'aspect visuel de la page dédiée au contre visite et création de la page dédié à lister les contres visites
Réalisation	15.03.2021	4Ω minutes	correction visuel pour les checkbox utilisée dans les formulaires de visite et contre visite CPA et création du script pour les rendre obligatoires
Réalisation	15.03.2021	20 minutes	Correction de l'affichage des bouton d'envoie et d'annulation du formulaire CPA
Réalisation	17.03.2021	45 minutes	Début des modifications nécessaires sur la base de données, suite à l'entretien et des décisions prises lors de cet entretien du 12.03.21, pour plus de précision se référer au trello
Réalisation	18.03.2021	75 minutes	Fin des modifications nécessaires sur la base de données
Mise en place de l'environnement	18.03.2021	6() minutes	Ajout de données à la base de données afin de pouvoir compléter la partie de réalisation suite au modificaiton apportée à la base de données
Réalisation	18.03.2021	65 minutes	Modification du code afin de réparer les différentes erreures apparues suite aux modifications apportées à la base de données et mise en place d'amélioration rendue possible grâce à ces modification (exemple : nom affiché à la place de l'adresse mail)
Réalisation	18.03.2021	110 minutes	Regroupement des pages de listes afin de toutes les intégrées dans la page de la liste globale, et ajout de toute la partie d'envoie de mail de permettant de contacter les responsables d'abris pour les contres visites

Réalisation	19.03.2021	75 minutes	Modification des fonctions d'envoi de mail afin d'effectuer le changement de statut nécessaire en fonction de l'envoie du mail (exemple : abri en statut visite, envoie de mail, passage au statut visite planifiée)
Documentation	19.03.2021	15 minutes	Ajout d'éléments à la documentation 1 cas d'utilisation et modification de champ
Réalisation	19.03.2021	40 minutes	Ajout de la fonction nécessaire pour la sauvegarde des visites dans la base de données afin de permettre d'afficher un historique par la suite.
Réalisation	22.03.2021	TAO MINUTES	Recherche de comment faire l'exportation en PDF. Mise en place d'une première version de la page de statistiques
Réalisation	24.03.2021	45 minutes	Fin de la page de l'affichage de la page de statistiques
Réalisation	25.03.2021	315 minutes	Ajout des fonctions pour aller récupérer les bonnes données pour la page de statistiques. Test des fonctionnalités disponibles de tri des statistiques et d'export en PDF. Ajout de la fonction de sauvegarde des contres visites et retouche du formulaire des contres visites
Réalisation + Documentation	26.03.2021		Début de la mise en place de l'affichage pour les nouveaux abris. Finalisation des maquettes graphiques. Réparation de plusieurs bugs graphique voir trello pour plus d'info
réalisation	29.03.2021	180 minutes	Finalisation de la fonction de contre viste et de la fonction d'ajout de nouvel abris
Documentation	31.03.2021	45 minutes	Mise à jour MCD + MLD
Documentation + mise en place de l'environnement	01.04.2021	315 minutes	Finalisation du projet, ajout d'élément dans la base de donnée pour pouvoir faire la démonstration. Finalisation de la documentation, dernière retouche.