Tâche	Date	Temps	Description supplémentaire
Présentation PréTPI	01.02.2021	45 minutes	Introduction au PréTPI par le prof en nous expliquant les modalités de ce dernier
Documentation	01.02.2021	45 minutes	Lecture et prise en connaissance du cahier des charges
Documentation	01.02.2021	45 minutes	Séparation d'une partie des tâches
Mise en place de l'environnement	01.02.2021	45 minutes	Mise en place d'un tableau Trello
Documentation	04.02.2021	15 minutes	Finalisation de la séparation des tâches
Documentation	04.02.2021	120 minutes	Réflexion et création du MCD et MLD
Mise en place de l'environnement	04.02.2021	15 minutes	Ajout d'élément supplémentaire sur trello
Documentation	04.02.2021	45 minutes	Planification initiale
Documentation	04.02.2021	120 minutes	Ajout d'élément supplémentaire à la documentation
Documentation	05.02.2021		Création + ajout d'information sur le journal de bord
Rendez-vous chef de projet	05.02.2021		Discussion de l'avancement général du projet
Documentation	05.02.2021		Ajustement de la planification initiale
Documentation	05.02.2021		Réflexion et correction du MCD et MLD
Documentation	08.02.2021	15 minutes	Réflexion et correction du MCD
Documentation	08.02.2021	30 minutes	Réflexion et correction du MLD
Réalisation	08.02.2021	15 minutes	Mise en place de l'architecture du projet
Réalisation	08.02.2021	120 minutes	Création de la page de login et d'accueil
Documentation	11.02.2021	45 minutes	Réflexion et correction relation table pièces-défauts
Documentation	11.02.2021	10 minutes	Correction du MLD champ mdp oublié dans table utilisateur
Mise en place de l'environnement	11.02.2021	200 minutes	Création du script SQL permettant la création de la base de données et création de la base de données
Réalisation	11.02.2021	60 minutes	Mise en place du login sécurisé
Réalisation	12.02.2021	15 minutes	Correction du login sécurisé petite erreur fait dans le code.
Documentation	12.02.2021	100 minutes	Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments
Réalisation	12.02.2021	65 minutes	Fonction de récupération des données - nom de la tâche référence aux 3 fonctions d'affichage dans la carte du même nom dans trello
Documentation	15.02.2021	20 minutes	Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments comme l'arborescence du
Documentation	15.02.2021	15 minutes	Mise à jour du journal de travail
Réalisation	15.02.2021	15 minutes	Correction du fichier de requête
Documentation	15.02.2021	25 minutes	Modification du MLD
Documentation	15.02.2021	15 minutes	Ajout d'élément dans la documentation arborescence du site en mode admin se référer au trello pour plus d'info
Documentation	15.02.2021	15 minutes	Avancement dans les wireframes des différentes pages
Réalisation	15.02.2021	75 minutes	Réalisation de la base de la page liste globale
Documentation	17.02.2021	45 minutes	Finalisation des wireframes et ajout des dits wireframes à la documentation
Documentation	18.02.2021	15 minutes	Ajout d'une petite précision en dessous du MLD pour une meilleure compréhension de la base de données

Réalisation	18.02.2021	150 minutes	Fin de la page d'affichage globale avec correction des requêtes vers la base de données et
kealisation	18.02.2021	130 11111111111111111	commencement du formulaire pour le contrôle des abris
Documentation	18.02.2021	15 minutes	Modification de la maquette de la page d'accueil
Réalisation	18.02.2021	135 minutes	Correction du formulaire pour le contrôle des abris et amélioration du fonctionnement de l'ajout de défauts pour rendre plus dynamique
Apprentissage	19.02.2021	90 minutes	Apprendre et comprendre comment fonctionne l'AJAX
Réalisation	19.02.2021	90 minutes	Correction sur le formulaire pour le CPA tentative d'intégration de l'AJAX au formulaire
Réalisation	01.03.2021	120 minutes	Réparation du visuel du formulaire pour le CPA, mise en non dynamique
Documentation	01.03.2021	25 minutes	Mise à jour du MLD pour correspondre à des nouvelles attentes, possibilités de définir des types de défauts possibles dans une pièce
Réalisation	01.03.2021	35 minutes	Mise à jour de la base de données
Réalisation	03.03.2021	20 minutes	Téléchargement modification visuel du logo, puis intégration du logo sur la plateforme web
Réalisation	03.03.2021	25 minutes	Ajout de données à la base de données pour les défauts possibles d'avoir dans les pièces
Réalisation	04.03.2021	120 minutes	Création de l'affichage nécessaire à l'affichage des options de tri sur la page liste global, plus amélioration de la mise en page. J'ai fait en sorte que je puisse réutiliser simplement cette mise en page sur les prochaines listes
Réalisation	04.03.2021	165 minutes	Création des scripts nécessaire pour que les tris dans les listes soient fonctionnels. J'ai à nouveau fait en sorte que je n'ai pas besoin de recréer de fonction pour les prochaines listes. Pour le code je me suis inspiré d'un projet passé, mais j'ai dû faire beaucoup de modification pour que ça fonctionne correctement et enlevé le code non nécessaire
Réalisation	04.03.2021	30 minutes	Préparation des champs sur le formulaire des visites du contrôles des abris pour la sauvegarde des données
Réalisation	05.03.2021	15 minutes	Modification visuel du formulaire des contrôles des abris
Réalisation	05.03.2021	45 minutes	Réparation de la fonction d'ajout sur les pièces dans le formulaire du contrôles des abris, j'ai dû trouver un moyen pour différencier les différents champs, ce qui m'a pris pas mal de temps
Réalisation	05.03.2021	120 minutes	Création de la fonction permettant la sauvegarde des données du formulaire des visites du contrôles des abris