Tâche	Date	Temps	Description supplémentaire
Présentation PréTPI	01.02.21	45 minutes	Introduction au PréTPI par le prof en nous expliquant les modalités de ce dernier
Documentation	01.02.21	45 minutes	·
Documentation	01.02.21	45 minutes	
Mise en place de l'environnement Documentation	01.02.21 04.02.21	45 minutes 15 minutes	,
Documentation	04.02.21	120 minutes	'
Mise en place de l'environnement	04.02.21	15 minutes	1.
Documentation	04.02.21	45 minutes	
Documentation Documentation	04.02.21 05.02.21	45 minutes	Ajout d'élément supplémentaire à la documentation Création + ajout d'information sur le journal de bord
Rendez-vous chef de projet	05.02.21	15 minutes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Documentation	05.02.21	10 minutes	
Documentation	05.02.21	110 minutes	Réflexion et correction du MCD et MLD
Documentation	08.02.21	15 minutes	
Documentation Réalisation	08.02.21 08.02.21	30 minutes 15 minutes	
Réalisation	08.02.21	120 minutes	
Documentation	11.02.21	45 minutes	
Documentation	11.02.21	10 minutes	
Mise en place de l'environnement	11.02.21	200 minutes	Création du script SQL permettant la création de la base de données et création de la base de
Réalisation	11.02.21	60 minutes	données Mise en place du login sécurisé
Réalisation	12.02.21	15 minutes	, ,
Documentation	12.02.21	100 minutes	Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments
Réalisation	12.02.21	65 minutes	Fonction de récupération des données - nom de la tâche référence aux 3 fonctions d'affichage dans
	15.02.21	20 minutes	la carte du même nom dans trello Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments comme l'arborescence du site
Documentation Documentation	15.02.21		Mise à jour du journal de travail
Réalisation	15.02.21	15 minutes	
Documentation	15.02.21	25 minutes	
Documentation	15.02.21	15 minutes	Ajout d'élément dans la documentation arborescence du site en mode admin se référer au trello
Documentation	15.02.21	15 minutes	pour plus d'info
Réalisation	15.02.21		Réalisation de la base de la page liste globale
Documentation	17.02.21		Finalisation des wireframes et ajout des dits wireframes à la documentation
Documentation	18.02.21	15 minutes	Ajout d'une petite précision en dessous du MLD pour une meilleure compréhension de la base de
			données
Réalisation	18.02.21	150 minutes	Fin de la page d'affichage globale avec correction des requêtes vers la base de données et commencement du formulaire pour le contrôle des abris
Documentation	18.02.21	15 minutes	Modification de la maquette de la page d'accueil
Réalisation	18.02.21	135 minutes	Correction du formulaire pour le contrôle des abris et amélioration du fonctionnement de l'ajout
			de défauts pour rendre plus dynamique
Apprentissage Réalisation	19.02.21 19.02.21	90 minutes 90 minutes	Apprendre et comprendre comment fonctionne l'AJAX Correction sur le formulaire pour le CPA tentative d'intégration de l'AJAX au formulaire
Réalisation	01.03.21	120 minutes	
Documentation	01.03.21	25 minutes	Mise à jour du MLD pour correspondre à des nouvelles attentes, possibilités de définir des types de
			défauts possibles dans une pièce
Réalisation Réalisation	01.03.21 03.03.21	35 minutes 20 minutes	,
Réalisation	03.03.21	25 minutes	
Réalisation	04.03.21	120 minutes	Création de l'affichage nécessaire à l'affichage des options de tri sur la page liste global, plus amélioration de la mise en page. J'ai fait en sorte que je puisse réutiliser simplement cette mise en
Réalisation	04.03.21	165 minutes	page sur les prochaines listes Création des scripts nécessaire pour que les tris dans les listes soient fonctionnels. J'ai à nouveau fait en sorte que je n'ai pas besoin de recréer de fonction pour les prochaines listes. Pour le code je me suis inspiré d'un projet passé, mais j'ai dû faire beaucoup de modification pour que ça fonctionne correctement et enlevé le code non nécessaire
Dágliagtia a	04.03.31	20	Préparation des champs sur le formulaire des visites du contrôles des abris pour la sauvegarde des
Réalisation	04.03.21	30 minutes	données
Réalisation	05.03.21	15 minutes	
Réalisation	05.03.21	45 minutes	Réparation de la fonction d'ajout sur les pièces dans le formulaire du contrôles des abris, j'ai dû trouver un moyen pour différencier les différents champs, ce qui m'a pris pas mal de temps
Réalisation	05.03.21	120 minutes	Création de la fonction permettant la sauvegarde des données du formulaire des visites du contrôles des abris
Documentation	08.03.21	180 minutes	remodellement d'une partie des maquettes graphiques pour faire en sorte quelles correspondent aux attentes du client et ajout d'un fichier PDF permettant une "naviguation" directement depuis le PDF
Réalisation	10.03.21	45 minutes	
Réalisation	11.03.21	45 minutes	Fin de la page de liste des abris ayant besoin d'une visite, ajout des fonctions de tri d'affichage pour
			la liste
Réalisation	11.03.21	30 minutes	Fonction de récupération des données permettant l'affichage des abris nécessitant une visite Fonction d'envoie d'email avec différentes fonctionnalités comme l'ajout d'un modal permettant
Réalisation	11.03.21	240 minutes	la célection de la date par l'utilisateur voulant envoyer l'avis de visite au responsable de l'abris et
Rendez-vous chef de projet	12.03.21	75 minutes	Discussion avec le chef de projet sur l'avancement général du projet sprint review et revue de différents point à améliorer, pour plus d'info concernant les points à améliorer se réferrer au trello, discussion par rapport à la prochaine fonctionnalité de la page de statistique, possible éléments utiliser highcharts.com
Documentation	12.03.21	105 minutes	Modification de la documentation plus précisement les cas d'utilisation, modificaiton ajoutée afin de répondre aux attentes du chef de projet, ajout d'élément, mais n'est pas encore terminé et préparation pour le rendu de la semaine