Untitled Gantt Project

5 févr. 2021

Chef de projet

Dates du projet 1 févr. 2021 - 17 avr. 2021

Avancée0%Tâches28Ressources1

http://

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Séparation des tâches	01/02/21	01/02/21
Planification initiale	01/02/21	05/02/21
Ajout des stories	04/02/21	19/02/21
Sprint 1	08/02/21	19/02/21
Page de connexion sécurisée au portail web	08/02/21	11/02/21
Page d'accueil	08/02/21	11/02/21
Fonction de récupération des données	08/02/21	11/02/21
Affichage d'une liste globale des abris	11/02/21	18/02/21
Page de formulaire pour les contrôles	11/02/21	19/02/21
Test des fonctionnalités	18/02/21	19/02/21
Relâches	22/02/21	26/02/21
Sprint 2	19/02/21	05/03/21
Options de tri d'affichage par commune et par région	19/02/21	05/03/21
Sauvegarde des données du formulaire	26/02/21	05/03/21
Test des fonctionnalités	04/03/21	05/03/21
Sprint 3	05/03/21	25/03/21
Page d'affichage des abris qui ont besoin d'une visite	05/03/21	11/03/21
Fonction d'envoi d'e-mails d'avertissement de visite	05/03/21	12/03/21
Page affichant la liste des abris ayant un ou plusieurs défauts	12/03/21	15/03/21
Bouton permettant de contacter les abris ayant un ou plusieurs défauts	12/03/21	18/03/21
Page affichant les statistiques des places protégées disponibles	15/03/21	25/03/21
Test des fonctionnalités	22/03/21	25/03/21
Vacances pâques	02/04/21	16/04/21
Sprint final	25/03/21	02/04/21
Tri des statistiques	25/03/21	29/03/21

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Fonction d'export des statistiques en PDF	29/03/21	02/04/21	
Test des fonctionnalités	01/04/21	02/04/21	
Documentation	01/02/21	02/04/21	

3

Ressources

Nom Rôle par défaut


Documentation Non défini

4

5

Diagramme de Gantt

Documentation
01/0... 02/04/21



Untitled Gantt Project

5 févr. 2021

Diagramme des Ressources

GANTT	02'21				03'21			04'21				
	Samaina 5	Samaina 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Samaina 10	Samaina 11	Samaina 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Samaina 16
Nom	Rôle par défa	Semaine 6	16/02/21	22/02/24	01/02/24	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	20/02/24	05/04/24	12/04/24	Semaine 16
a December	N== = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5555274.1	130022.1	AAI VAIA I	0.10004.1	557554.1	TOTOGRA I	ALOUGA I	ANGOLI.	05/04/4.1	1409(4)	LASSETIA.

6